



OBJET EXTENSION DE L'ECOLE - AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX

Réf. 2016-37- feuillet 1/3

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016
A 20H00

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christophe GUITTON, Maire :

Présents : Christophe GUITTON, Daniel AUDIBERT, Chantal MACQUET, Marie-Noëlle MINARD, Thierry DUFOUR, Jean-Philippe TAVARES, Eric PIERRE, Dominique BOUVET, Laurence NIQUET, Bénédicte VIVIAN

Absents : Christelle COMBET, Yoan MAZZA, François FOSSOUX.

Secrétaire de séance : Dominique BOUVET

Nombre de conseillers en exercice : 13

Nombre de conseillers présents : 10

Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 10

Rapporteur Bénédicte VIVIAN

Dans le cadre de l'extension des équipements scolaires de Nonglard, la commune de Nonglard a attribué des marchés par délibération du 16 juin 2015 n°2015- 68 dans la cadre d'une procédure adaptée en date du 21 avril 2015.

Au cours de la réalisation des travaux des prestations supplémentaires et des suppressions de prestations se sont avérées nécessaires et ont fait l'objet de fiches de travaux modificatives. Des avenants doivent donc être conclus.

LOTS	ENTREPRISES	MONTANT INITIAL MARCHÉ EN € HT	AVENANTS EN € HT	%	NOUVEAUX MONTANTS EN € HT
1 - TERRASSEMENT VRD	GROSJEAN	49 638.30	19 331.90	38.9	68 970.20
2 - GROS ŒUVRE	LATHUILLE	159 551.10	-303.00	-0.2	159 248.10
3 - CHARPENTE COUVERTURE	LP CHARPENTE	57 327.92			57 327.92
4 - ETANCHEITE	SAIR	10 525.40			10 525.40
5 - MENUISERIE EXT ALUMINIUM	DDM	37 174.62	1 773.50	4.8	38 948.12



OBJET EXTENSION DE L'ECOLE - AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX

Réf. 2016-37 - feuillet 2/3

**DELIBERATION
 DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016
 A 20H00

6 - MENUISERIE INT BOIS MOBILIER	DDM	28 325.12	5 513.88	19.5	33 839.00
7 - CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAF	REVOLTA BLAUDEAU	24 730.98			24 730.98
8 - PEINTURE	REVOLTA BLAUDEAU	18 135.50			18 135.50
9 - CARRELAGE FAIENCE	DESIGN CARRELAGES	10 194.20			10 194.20
10 - REVETEMENT SOLS SOUPLES	ARTI SOLS	6 895.00	390.00	5.7	7 285.00
11 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	PETTINI ELECTRICITE	27 501.72	1 682.00	6.1	29 183.72
12 - CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION	PICCHIOTTINO ENERGIE	109 345.29	1 068.23	1.0	110 413.52
TOTAL HT		539 345.15	29 456.51	5.4	568 801.66
TOTAL TTC		647 214.18	35 347.81		682 561.99

Le total des avenants représente une augmentation de 5.4 % par rapport au montant initial des marchés. Le montant total des travaux qui s'élevait initialement à 647 214.18 € TTC est donc porté à 682 561.99 € TTC après avenants.

Pour information, le coût total du chantier s'élève donc à (hors rénovation de l'ancienne école) :

Travaux	568 801.66 € HT	682 561.99 € TTC
Maitrise d'œuvre	85 384.63 € HT	102 432.78 € TTC
Autres intervenants <i>SPS, Bureau de contrôle, Etude de sols, Diagnostics, ERDF, Cuve, Assureur</i>	25 690.73 € HT	30 828.88 € TTC
Pré-études <i>CAUE, Faisabilité chaufferie</i>	6956.52 € HT	8320.00 € TTC
TOTAL	686 833.54 € HT	824 143.65 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'adopter cette délibération.

Ont voté pour : l'ensemble des conseillers présents

Se sont abstenus : néant

Se sont opposés : néant



**OBJET EXTENSION DE L'ECOLE - AVENANTS AU MARCHE
DE TRAVAUX**

Réf. 2016-37 - feuillet 3/3

**DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016

NOM	SIGNATURE	BON POUR POUVOIR
Christophe GUITTON		
Daniel AUDIBERT		
Chantal MACQUET		
Marie-Noëlle MINARD		
Christelle COMBET		
Eric PIERRE		
Dominique BOUVET		
Thierry DUFOUR		
Jean-Philippe TAVARES		
Laurence NIQUET		
Yoan MAZZA		
Bénédicte VIVIAN		
François FOSSOUX		

Date de convocation : 22/09/2016

Fait et délibéré le jour, mois
Et an que dessus, le 27/09/2016
Pour extrait conforme

Date d'affichage : 22/09/2016

A Nonglard, le 27/09/2016
Le Maire,
Christophe GUITTON

Acte télétransmis en Préfecture le 28/09/2016